ID Atividade	Depedência	Nome	Data Início	Data Fim	Responsável
1	-	Elaboração do documento de visão	20/03/2019	20/03/2019	Equipe
2	1	Elaboração do escopo e cronograma do projeto	27/03/2019	27/03/2019	Equipe
3	-	Login/Logout	28/03/2019	03/04/2019	Estevão Cristino e Vinícius Alencar
4	3	CRUD Veterinário	04/04/2019	18/04/2019	Hyago Vieira, Pedro Henrique e João Pedro
5	3	CRUD Animal	04/04/2019	18/04/2019	Hyago Vieira, Pedro Henrique e João Pedro
6	3	CRUD Medicamento	04/04/2019	18/04/2019	Hyago Vieira, Pedro Henrique e João Pedro
7	3, 6	Emitir estoque de Medicamentos	19/04/2019	03/05/2019	João Pedro e Estevão Cristino
8	3, 6	Registrar venda de Medicamentos	19/04/2019	03/05/2019	Pedro Henrique e Vinícus Alencar
9	3, 4, 5	Marcar Consulta/Retorno	19/04/2019	03/05/2019	Hyago Vieira
10	3, 4, 5	Marcar procedimento veterinário	04/05/2019	18/05/2019	Estevão Cristino e Vinícius Alencar
11	3, 4, 5, 10	Registrar realização do procedimento	19/05/2019	26/05/2019	Pedro Henrique, Hyago Vieira e Vinícius Alencar
12	3, 4, 5, 9	Registrar consulta/retorno realizado	19/05/2019	26/05/2019	Estevão Cristino e João Pedro
13	3, 6, 8	Emitir balanço das vendas de medicamentos	27/05/2019	17/06/2019	Hyago Vieira, João Pedro e Vinícius
14	3, 4, 5, 6, 9 10	Emitir histórico do animal/paciente	27/05/2019	17/06/2019	Pedro Henrique e Estevão Cristino
15	TUDO	Validação do projeto	18/06/2019	26/06/2018	Equipe